

Zápis z 21.11.2017

o jednání Komise pro rozvoj obce.

Přítomni : Ing. Nedělník, Ing. Kopeň , ing. Šíma.

K jednotlivým rozpracovaným bodům :

1). Hasičská zbrojnice.

Ing. Šíma zpracuje materiál pod názvem : „Výchozí zpráva o objektu „, který bude sloužit jako podklad pro další jednání jako je např. řešení sociálek , kanceláře rychlé roty , dílen, parkování strojů, místnosti pro hasiče, umístění obecní policie v objektu, využití střešních prostor, existence jeslí atp. Termín leden 2018.

2) Balastní vody

Komise iniciovala rozeslání dopisů případným zájemcům o zpracování studie balastních vod. Rozeslány byly údajně 27.11.2017.

V této souvislosti je nutno pracovat na „ Zadání studie „, kde je nutno rozhodnout , co vlastně chceme a do jaké hloubky očekáváme řešení.

Výstupem by mělo být konkrétní , originální řešení s dobrou návratností.

Komise už obecné zadání pro celou kanalizaci zpracovala a předložila rad, ale je třeba upřesnit požadavky např.na lokalizaci zdrojů a na řešení odvádění atd.

3) ing.Křetinský.

Komise doporučí ing. Křetinskému ústy ing. Kopeně legální postup, žádostí o změnu územního plánu resp. o revokaci usnesení zastupitelstva s tím , že nebyla shledána dostatečná vůle k jinému řešení.

4) Zdravotní středisko.

Ing. Šíma se obrátil na ing. Karpalu s žádostí o zprávu o stavu rozpracovanosti projektu zdravotního střediska , bez reakce .

Podle našich zjištění byla 26.11.2017 podána Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“ a prováděcí dokumentace by měla být k dispozici na konci ledna .

Podle dodatku č. 3 měla být dokumentace pro stavební povolení hotova do ..29.9.2017.

Komise upozorňuje na skluz , který může komplikovat realizaci ZS do konce volebního období a navrhuje , aby jednáním bylo dosaženo, že výkaz výměr bude mít obec nejpozději do konce roku.

Dále komise upozorňuje na potřebu konzultovat s HS Ocasion s,r,o. možnosti plnění předmětů smlouvy – zejména podání žádosti o dotaci.

5) Připojení k Ostravě .

Ing. Nedělník doplní Zápis Komise z 23.11.2017 o přílohu „ O připojení obce“ formou odevzdání do pošty OU.

6) Komise byla ing. Augustinem informována o jednání s obchodní ředitelkou OVAKu.

Ing. Nedělník upozornil na to, že je třeba trvat na řešení důsledků porušení smlouvy v roce 2016 , kdy v 1. Pololetí 2016 nebylo provedeno měření , což mohlo mít za důsledek škodu pro obec. Obecný termín promlčení jsou tři roky od doby , kdy se o tom obec dověděla .

7) Termín dalšího jednání Komise se stanoví na 27.11. v 17..hod. na OU nebo někde jinde. popř. jindy po domluvě

Zapsal ing. Nedělník