
Zápis kontrolního výboru č. 1/2019 

Vzhledem k problémům s jednou z největších investičních akcí obce Vřesina: „ 
Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve Vřesině pro účely zdravotního střediska“ se KV 
jednomyslně rozhodl zaměřit svou pozornost na tuto stavební akci. Vzhledem 
k rozsáhlosti stovek dokumentů, nejprve bylo prozkoumáno plnění smlouvy na zhotovení 
projektové dokumentace číslo 11/11/2016 s generálním projektantem INGESTA spol. 
s r.o. 

Předseda KV požádal starostu o dodání podkladů 24. 1. 2019. 

Po prostudování dokumentů, smlouvy o dílo a projektové dokumentace bylo zjištěno 
následující: 

1. projektová dokumentace neobsahovala rozsah a obsah dokumentace, tak jak nařizuje 
vyhláška č. 499/2006 Sb. a to i přes to, že se k tomu ve smlouvě projektant zavázal v čl. 
VI. odst. 1.1. a 1.2. Tím došlo mimo jiné k tomu, že: 

a) obec proplácí zhotoviteli práce chybějící v projektové dokumentaci za plnou ceníkovou 
cenu mimo výběrové řízení, ve kterém by byla cena nižší, než ceníková a tak vzniká obci 
škoda, 

b) zhotovitel tím nenaplnil závazek ve smlouvě a z tohoto důvodu je stále s prodlením 
s odevzdáním řádného provedení díla.  

c) na základě smlouvy o dílo by měla obec po zhotoviteli projektové dokumentace 
vymáhat sankce a oprávněné náhrady za škody. 

Závěr: 

Navrhujeme, aby obec Vřesina nechala zpracovat znalecký posudek u soudního znalce v 
oboru projektování nebo znaleckého ústavu v oboru projektování, kde znalecký posudek 
odpoví na následující otázky.  

1. Je projektová dokumentace v souladu s právními předpisy ČR, zejména v obsahu a 
rozsahu? 

2. Způsobily případné vady a nedodělky v projektové dokumentaci obci Vřesina nějaké 
škody? Pokud ano, jaká je výše škody?  

V případě, kdy znalecký posudek posoudí, že došlo k pochybení ze strany projektanta, 
kontrolní výbor doporučuje, aby obec Vřesina vymáhala po projektantovi sankce 
vyplývající ze smlouvy a případné škody, jež obci Vřesina vznikly.  

KV se bude mimo jiné zabývat v dalším časovém období realizací výše uvedené akce.  

 

 

Zapsal předseda kontrolního výboru Ing. Martin Džanaj, Ph.D. dne 1. 4. 2019 


