



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu silnice III/4692 Vřesina průtah

Měsíc	ZÁŘÍ 2021		ŘÍJEN 2021		PLNÁ UZÁVĚRA		LISTOPAD 2021				PROSINEC 2021
Týden	20.9. - 26.9.	27.9. - 3.10.	4.10. - 10.10.	11.10. - 17.10.	18.10. - 24.10.	25.10. - 31.10.	1.11. - 7.11.	8.11. - 14.11.	15.11. - 21.11.	22.11. - 28.11.	29.11. - 5.12.
OBRUBY, VPUSTI	■	■	■	■							
KANAL. ŠACHTY				■							
GABIONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ		■	■	■							
PŘELOŽKA VODOVODU	■	■									
ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOVATKY		■	■	■							
FRÉZOVÁNÍ POVRCHU SILNICE				■							
RECYKLACE ZA STUDENA					■						
JEDNOŘÁDEK ZE ŽUL. KOSTEK					■	■					
ASFALTOVÉ VRSTVY						■					
PROPUSTEK - PŘEKOP					■						
PROPUSTEK					■	■	■	■	■	■	
OPRAVY OBRUB							■	■	■	■	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ									■	■	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							■	■		■	

PLNÁ UZÁVĚRA OD 18.10. DO 31.10.

OD 18.10. DO 19.10. UZAVŘEN CELÝ ÚSEK VŘESINA - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (PŘEKOP PRO PROPUSTEK)

OD 20.10. DO 24.10. UZAVŘENA VŘESINA PO MOST PŘES PORUBKU, POTÉ VIZ. NÍŽE

OD 24.10. DO 31.10. PLNÁ UZÁVĚRA, PODLE STAVU DOKONČENÍ BUDE MOŽNÉ JEDEN NEBO DRUHÝ ÚSEK PUSTIT DŘÍVE